ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....4.....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
15	ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ Improvements to Roads and Drains at Muninagappa Layout in Ward No. 6 in Rachenahalli Village Limitsಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/BTP/BBMP/E-PMT/18/2013-14 ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 13.01.2014 ರಂದು Indent No. 1414 ರಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 27.01.2014 ರಂದು 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಮತ್ತು 29.01.2014 ರಂದು 4.00 ಗಂಟೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೋ ಬಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸದೇಯಿರುವುದರಿಂದ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ: ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಾಕಾಸ್ಥಾಸ/232/2013–14 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ KRIDL Charges and Third Party Inspection Charges ಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ KRIDL Charges and Third Party Inspection Charges ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
16	ಸ.ಕಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ಉ.ವಿ) ಕಂಡಿಕೆ ( )ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ KRIDL Charges and Third Party Inspection Charges ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ. **20.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಮೇ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -2-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(17)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:EE/BTP/BBMP/EPMT/22/13-14 DT: 28.02.2014ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮೂಖಾಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ವಾರ್ಡ್‌ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ.ಕಾ.ಅ(ವಿ.ಉ.ವಿ)ರವರು ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು KRIDL CHARGES AND THIRD PARTY INSPECTION CHARGES ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಂಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮೂಖಾಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)
(18)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) Chief Engineer Yelahanka Zone Bruhath Bangalore Mahanagara Bangalore 92
19	ಓ.ಕೆ(ಯ.ಅ) ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
19	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)ರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ:ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಅ.ಆ/ಯ.ವ/ಆ.ಅ/ 549 /13–14,ದಿ:23.12.2013 ನೀಡಿದ್ದು,006–14–0000**23** ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ. HSP
20	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) Executive Engineer Byatarayanapura Division Yelahanka Zone, B.B.M.P. Bangalore - 560 092
21	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಕರಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅನುಭಂದ (DTS) ವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅ ಮಂಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. HSP ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ) Executive Engineer Byatarayanapura Division Yelahanka Zone, B.B.M.P. Bangalore - 560 092
22	ಅ.ಅ/ಮು.ಅ(ಯ.ವ) Exe. Engineer Yelahanka Zone Bruhath Bangalore Mahanagara Bangalore 92 "DTS ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ"
23	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ:ವಾಕಾಸ್ಥಾಸ/34/2014–15,ದಿನಾಂಕ:11.06.2014 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ,ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. HSP
24	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) Executive Engineer